

臺中市公益彩券盈餘管理委員會

107 年第 2 次會議紀錄

壹、時間:107 年 12 月 19 日(星期五)14 時 0 分

貳、地點：臺灣大道市政大樓文心樓 3 樓 303 會議室

參、主席：林主任委員依瑩

記錄：賴雅雯

肆、出(列)席人員：詳如簽到單(出席 19 位、請假 2 位)

伍、主席致詞：(略)

陸、前次會議決議事項辦理情況

會議決議事項	執行單位	執行情形	基金單位 主管意見	會議 決議
一、106/12/13 會議決議：霧峰健體中心持續列管，請於明(107)年度上半年完成無障礙環境設施的改善。 二、107/5/31 會議決議：請再敘明詳細進度與改善情況，並積極督辦，本案持續列管。	臺中市政府運動局	一、有關霧峰健體中心無障礙設施本年度編列約 66 萬元進行改善，並委託代管單位霧峰區公所辦理該健體中心無障礙設施工程發包作業，是項工程預定於年底完竣並辦理決算。 二、運動局將持續請霧峰區公所協助檢視提供該健體中心其他無障礙施作改善之項目，並分年度編列相關預算施作，期能打造更友善之無障礙運動環境提供市民使用。	考量業已辦理無障礙設施工程，並預計於年底完成，建議先予解除列管，另請運動局持續檢視督辦，以維護身障者運動權益。	☒ 解除列管 ☐ 持續列管

柒、報告事項：

案由一：107 年本市公益彩券盈餘分配基金收、支情況，報請公鑒。

(一)基金來源-收入(截至 11 月 30 日止)				
年度		金額		
106 年決算賸餘數		8 億 9,498 萬 9,255 元		
107 年 各項收入	盈餘分配收入	14 億 8,445 萬 6,327 元		
	利息收入	135 萬 6,348 元		
	雜項收入	1,119 萬 5,668 元		
	小計	14 億 9,700 萬 8,343 元		
公益彩券盈餘累積收入數		23 億 9,199 萬 7,598 元		
(二)基金用途-支出(截至 11 月 30 日止)				
編列數		執行數	執行率	備註
(1)107 年編列數： 13 億 9,377 萬 1,000 元		11 億 6,386 萬 1,109 元	79.5%	1、委託案件撥款係依契約規定採月、季、半年等方式核銷，故部分計畫尚無法呈現執行金額。 2、持續控管各計畫執行概況，以積極督辦執行情況。
(2)106 年保留數： 7,076 萬 7,310 元				
<u>小計:14 億 6,453 萬 8,310 元</u>				
(三)截至本次餘額:12 億 2,813 萬 6,489 元 (107 年度公益彩券累積收入數-截至 11 月 30 日支用數)				
(四)107 年度已核定超支併決算數，共計 3 億 4,838 萬 1,000 元 • 107 年第一次核定數 1 億 5,847 萬 4,000 元。 • 107 年第二次核定數 1 億 8,990 萬 7,000 元。				
(五)108~111 年多年期計畫所需經費計新臺幣 1 億 7,268 萬 2,000 元 (1)西屯托育資源中心 277 萬 9,000 元 (2)臺中市烏日綜合社會福利館新建工程 478 萬 3,000 元 (3)臺中市立仁愛之家興建多功能大樓 1 億 6,512 萬元				

基金單位主管意見：請准予備查。

補充：依據財政部 107 年 12 月 11 日台財庫字第 10703791650 號函，第 1 屆運動彩券(97 年至 102 年)保證盈餘分配案辦理分配，本市再獲配公益彩券盈餘分配款項計新臺幣 9,521 萬 3,272 元整，並於 12 月 12 日入帳。

決定：准予備查。

案由二：監察院就各地方政府向所設公益彩券盈餘分配基金或專戶調借及納入集中支付糾正案辦理情形，報請公鑒。

說明：

一、有關財政部所擬評估機制將納入 109 年公益彩券盈餘運用考核項目，並請地方政府儘速於最近一次召開之地方管(監)理委員會，提報評估機制之緣由及說明，俾供委員會瞭解。

二、承上，基金管理未納入集中支付者之評估機制，重點說明如下：

(一)應於調借前提出評估報告並經管(監)理委員會審議通過。

(二)評估報告內容至少應包含：

1.公益彩券盈餘當年度運用計畫。

2.上一年度或最新盈餘待運用數及基金餘額。

3.歸墊計畫(含歸墊控管機制)。

4.調借是否妨礙基金設立目的及社會福利推動。

5.倘公庫透支及公共債務比率逾限而無法新增舉債時，調借是否妨礙盈餘運用效能。

6.當基金需用款項時確保可在餘額範圍內支應。

(三)調借額度限制：累積待運用數扣除調借金額不得低於前 1 年公益彩券盈餘運用決算數。

(四)調借借期限限制：調借借期以 1 年為限，如需展期，應再提出評估報告，報請管(監)理委員會同意。

(五)核准調借層級：決行層級第 1 層【即秘書長、副市(縣)長、市(縣)長】。

(六)鑑於部分地方政府調借係短期或季節性等臨時性緊急資金需求，為避免行政作業不及，調借前得於事前(或前一年度)先行評估年度調度額度上限提報管(監)理委員會審議通過。

三、本市公彩盈餘係以基金管理、未納入集中支付，且尚未有專戶調借或集中支付等情事，爾後依規辦理。

基金單位主管意見：依規配合辦理。

決定：依規配合辦理。

案由三：有關公益彩券盈餘基金補助資本門修繕與興建進度，每半年列管報告進度，報請公鑒。

說 明：

- 一、依中央對縣市政府考核公益彩券盈餘運用考核表規定，預算執行率須達 95%以上，方能獲得該分數滿分，
- 二、公益彩券盈餘經費補助資本門興建與修繕(如下表)，請各單位確實依補助經費與進度辦理，避免發生執行落後等事宜。

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
1	104-107	救 助 科	新建甲興 社會福利 綜合大樓	總 預 算 76,225 千 元	一、本案興建工程業於 106 年 7 月 7 日開工，因地下水出水，經費未編列鑿井及抽排水工程費用，承商申請停工並辦理變更設計，並於 106 年 9 月 20 日復工。 二、本工程最新施工進度為 40.22%，符合預期進度。現階段施工作業為水電 B1F、4F 吊管拉線；1F 無障礙坡道、階梯、花台鋼筋綁紮；外部吊線；3F 樑底泥作；鋁門窗門框進場等。	107 年 9 月	一、本案興建工程業於 107 年 9 月 12 日完工，刻正辦理驗收及申請使照中，預估於年底完成點交事宜。 二、承商前已申請 6 期估驗款，待驗收完成後再行辦理結算事宜。	107 年 9 月 12 日

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
2	106	兒少科	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程	106 年預算 5,678 千元	一、臺中市公設民營坪林托嬰中心暨托育資源中心變更設計工項再辦理展延工期 31 日曆天，預計 107 年 1 月 10 日完工。 二、廠商業於 107 年 5 月 2 日報竣，本局於同年 5 月 8 日辦理竣工確認，並於同年 5 月 15 日進行第一次驗收，預計同年 5 月 21 日辦理第二次驗收。 三、待驗收完成，倘有施作缺失工項，待改善完成且複驗通過後再行結算事宜。	107 年 5 月 2 日	本案業於 107 年 6 月 28 日完成驗收，惟工期爭議與使照取得日期延宕，廠商於 10 月 3 日提送工程結算書，並於 11 月 6 日簽准在案，刻辦理撥款事宜。	已完工
3	106	兒少科	臺中市托育資源中心暨親子館整修工程	106 年預算 7,000 千元 106 年預算 3,500 千元	一、北區親子館：本案進入工程階段，業於 107 年 3 月 10 日開工，工期共計 100 日，預計 6 月 17 日完工，惟廠商 5 月 18 日提出契約漏項，刻正辦理後續契約變更事宜。 二、豐原親子館：委設廠商於 106 年 10 月 3 日提報預算書圖(涉逾期違約金)，並於同年 10 月	107 年 6 月 107 年 9 月	一、北區親子館：本工程案業於 107 年 7 月 3 日完工，7 月 24 日完成驗收，9 月 27 日完成結算，10 月 19 日完成付款，本工程案已解除列管。 二、豐原親子館：107 年 5 月 24 日工程採購決標予億海室內裝修有限公司，依契約規定於 5 月	已完工 108 年 1 月

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
					12日偕同外聘委員召開圖審會議，該預算書圖依會議決議事項經數次修正於同年12月14核定。工程採購於107年1月10日第1次公開招標，惟歷經2次無法決標，於107年5月9日進行第3次公開招標，預計於同年5月24日開標，俟決標後，依契約規定於決標日起10日曆天內開工。		31日開工，施工期間遇設計缺失(涉扣點扣罰)及機關需求辦理第一次變更設計，業於10月5日辦理部分驗收，俟完成第二次變更設計後結案。	
				106年預算465千元	三、大里親子館：本案業於106年12月1日決標，建築師於12月25日函報本局規劃設計預算書圖，於107年1月11日召開圖審會議，惟本案須變更使用執照併室內裝修及消防審核，分別於2月27及4月16日，經都發局與消防局核准，現正辦理工程招標發包中。	107年9月	三、大里親子館：本工程案因多次流標，並重新檢討調整預算書圖再行公告，第四次開標業於107年11月8日決標，決標予連泰室內裝修有限公司，107年11月17日開工，工期77日曆天，預計108年2月1日完工。	108年2月
				106年預算1,302千元	四、南屯親子館防水及安全補強整修：本案工程於107年5月2日開工，工期60天，現正施工中，預計6月30日完工。	107年6月	四、南屯親子館：防水及安全補強整修廠商於107年6月29日提報完工，本局於7月19日、8月15日辦理驗收，並於9月12日	107年12月

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
				107 年預算 3,144 千元	四、大甲親子館：大甲親子館委設採購案分別於 107 年 2 月 27 日、4 月 2 日及 5 月 8 日公開招標，於 5 月 22 日開標後，預計於 6 月 1 日召開評選會議，選出優勝廠商作為決標對象。	108 年 6 月	簽辦結算付款，目前簽核中。 五、大甲親子館：107 年 6 月 1 日委設採購評審會議，受評廠商 1 家，總平均評分未達及格分數，無最符合需要廠商而無法決標；接續辦理第四次委設採購，經 7 月 18 日評審後，7 月 27 日決標予采越室內裝修工程有限公司，並於 10 月 3 日召開第一次預算書圖審查會議，俟廠商修正完妥核正該圖說後，辦理工程採購。	108 年 6 月
				107 年預算 964 千元	五、石岡親子館：本案業於 107 年 3 月 22 日第一次開標，因無廠商投標而流標，5 月 22 日第二次開標，僅一家廠商投標，惟未檢附會員證而廢標，現辦理第三次招標中。	107 年 12 月	六、石岡親子館：本委設案於 107 年 8 月 22 日、9 月 18 日、10 月 3 日召開三次預算書圖審查，預算書圖於 107 年 10 月 16 日核定，工程案業於 107 年 11 月 8 日公告上網，預計 11 月 22 日開標。	108 年 4 月
				107 年預算 4,000 千元	七、沙鹿親子館：(未有前次執行進度)		七、沙鹿親子館：本案於 107 年 5 月 22 日、6 月 15 日開標結果流標，8 月 2 日第 3 次開標結果 1 家廠商資格符合，惟評審結果總平均	108 年 6 月

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
							評分未達及格分數無法決標，經 9 月 25 日第四次開標，10 月 3 日評審，於 10 月 22 日決標予老舍室內裝修有限公司。	
4	106-	仁愛之家	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	總預算 460,105 仟元	一、106 年 12 月 11 日與本府建設局召開代辦協商會議，針對代辦問題簽辦需求計畫書修正與經費調整事宜，並於 107 年 2 月 12 日簽奉市長核准，工程期程預估延至 111 年完工。 二、107 年 4 月已與建設局簽訂代辦協議書，委請建設局代辦後續規劃設計及相關興建事宜。	110 年 9 月	一、本案已於 107 年 6 月 1 日重新提送衛福部「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」修正計畫變更補助期程(108-109 年)，並獲核准(108 年：32,400 千元、109 年：48,600 千元)。 二、本興建多功能大樓工程委託規劃設計監造技術服務案，建設局已於 107 年 9 月 6 日完成議價，並完成簽約。 三、本案決標後，得標廠商已進行 3 次訪談本家現場照顧同仁研議整體規畫配置，另得標廠商已將基本設計送建設局審查，本家預計 11 月邀請興建二館工程諮詢委員出席審查，積極辦理規畫設計等相關作業。	111 年 2 月完工為原則。

編號	年度	支用單位	計畫名稱	預算金額 (千元)	前次會議執行進度說明	前次會議 預計完工日期	執行進度說明 (請更新最新進度)	預計 完工日期
5	107	兒少科	西屯區托育資源中心新建工程	總預算 37,500千元	(107年新案，未有前次執行進度)		本案興建工程進度因土地價格過高，致取得進度未如預期，故應於西屯區繼續尋覓適合建地，另本案業已完成工程興建之先期規劃。	109年12月
6	107	兒少科	烏日綜合社會福利館新建工程	總預算 100,000千元	(107年新案，未有前次執行進度)		一、本案興建工程(含委設)委由水利局代辦。 二、委設案於5月22日決標予合寬建築師事務所，旋邀集廠商與區公所開會討論該館使用需求規劃，並同步辦理土地分割與鑑界事宜。 三、8月14日完成基礎設計，10月31日同意核定細部設計預算書圖，11月1日工程上網招標，預計11月22日開標。	109年12月

基金主管單位意見：請各單位積極掌握工期、配合辦理，以符合考核指標，共同爭取佳績。

決定：請積極配合辦理，另於各項修繕或興建委託發包前，請多以服務對象、使用者角度再周延思考，以使各項工程更具人性、符合需求。

捌、討論提案：

【案號一】

提案 單位	臺中市政府社會局
案由	有關本市 108 年臺中市公益彩券盈餘經費補助民間團體自辦方案(大額補助)計 245 案，提請審議。(詳見 A3 分類紙本)
說明	一、本次申請案件分別為家庭暴力及性侵害防治 9 案、社會救助 6 案、社會工作 5 案、長青福利 8 案、婦女福利及性別平等 21 案、兒少福利 26 案、身心障礙福利 170 案，申請額度共計新臺幣 6,470 萬 7,063 元，分組審查建議核定金額計新臺幣 4,471 萬 2,215 元， 二、業於 11 月 15 日、11 月 16 日召開分組審查，經審查後分為四類，擬具建議如下： (一) 第一類(同意初審金額及意見)：核定補助 141 案、不予補助 14 案，共計 155 案，建請通過提案(A3 綠色紙本)。 (二) 第二類(修正初審金額及意見)：修正意見 44 案、降低額度計 3 案、增加額度 1 案、不予補助 24 案，共計 72 案，建請通過提案(A3 粉色紙本)。 (三) 第三類(建請小額補助)：共計 9 案，建請通過提案(A3 藍色紙本)。 (四) 第四類(提會討論)：共計 9 案，提請討論(A3 黃色紙本)。
基金 單位 主管 意見	一、第一類、第二類、第三類建請依分組審查結論同意核定。 二、第四類已請民間團體與業務科室補充相關資料與說明，提請討論 三、請各業務單位依分組審查會議決議辦理。

發言摘要	一、張委員家鉸：計畫書撰寫能力與實際執行能力二者未有正向關係，計畫書方案撰寫不好但執行能力佳的民間團體為數不少，建議業務單位應再多方評核民間團體的能量，勿以計畫書優劣為補助唯一依據。 二、林主任委員依瑩：請業務單位與民間團體保持友好互動關係，適時提供所需協助，另加強訓練民間團體的方案設計與撰寫能力，以使服務成效良好的民間團體能成功爭取補助。 ◎編號 2「身心障礙兒童水中體適能活動」 一、林委員寶珍：水中體適能活動應是長期持續的提供才能看出成效，僅以短期暑期模式，對障礙者的成效有限；且呈現的評估工具與活動二者關聯有限，建議再與申請單位確認內容。 二、陳委員玠甫：身障者的水中活動及訓練除了教練本身外，應配搭更多志工共同協助，才能保障身障者的水中安全。 ◎編號 3「愛在每個角落~個案訪視」 一、林委員寶珍：本案所提供的關懷訪視、電話問安等相關服務與社會局業務有所重複，且未見該會的具體服務成效，建議應再斟酌是否提供補助。
決議	一、第一類、第二類、第三類均依分組審查結論同意核定。 二、第四類案件中編號 2(身心障礙兒童水中體適能活動)、編號 3(愛在每個角落~個案訪視)不予補助，其他 7 案依初審意見及金額同意補助。 三、請各業務單位依會議決議辦理。

【案號二】

提案單位	臺中市政府社會局																																																
案由	有關 107 年臺中市公益彩券盈餘經費補助民間團體自辦方案之小額補助辦理情形，提請備查。（詳見附件 2、P.102）																																																
說明	一、依據本市公益彩券盈餘經費運用作業要點第 8 點第 1 項第 3 款之規定「新臺幣五萬元以下之小額補助由本府依本要點及本市項目及基準審查逕予核定後，送委員會備查」。 二、小額補助案件 107 年審核通過共計 281 案，申請金額為 1,240 萬 6,203 元整，核定補助金額為 753 萬 2,493 元整。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th><th>科室</th><th>案件數</th><th>申請金額</th><th>核定補助金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>身障科</td><td>160</td><td>662 萬 3,086 元</td><td>412 萬 2,674 元</td></tr> <tr> <td>2</td><td>長青科</td><td>39</td><td>150 萬 453 元</td><td>90 萬 503 元</td></tr> <tr> <td>3</td><td>婦平科</td><td>36</td><td>181 萬 5,424 元</td><td>96 萬 9,280 元</td></tr> <tr> <td>4</td><td>兒少科</td><td>23</td><td>144 萬 9,592 元</td><td>67 萬 1,490 元</td></tr> <tr> <td>5</td><td>救助科</td><td>8</td><td>39 萬 5,000 元</td><td>37 萬 126 元</td></tr> <tr> <td>6</td><td>社工科</td><td>10</td><td>37 萬 9,968 元</td><td>28 萬 3,860 元</td></tr> <tr> <td>7</td><td>家防中心</td><td>5</td><td>24 萬 2,680 元</td><td>21 萬 4,560 元</td></tr> <tr> <td colspan="2">合計</td><td>281</td><td>1,240 萬 6,203 元</td><td>753 萬 2,493 元</td></tr> </tbody> </table>				編號	科室	案件數	申請金額	核定補助金額	1	身障科	160	662 萬 3,086 元	412 萬 2,674 元	2	長青科	39	150 萬 453 元	90 萬 503 元	3	婦平科	36	181 萬 5,424 元	96 萬 9,280 元	4	兒少科	23	144 萬 9,592 元	67 萬 1,490 元	5	救助科	8	39 萬 5,000 元	37 萬 126 元	6	社工科	10	37 萬 9,968 元	28 萬 3,860 元	7	家防中心	5	24 萬 2,680 元	21 萬 4,560 元	合計		281	1,240 萬 6,203 元	753 萬 2,493 元
編號	科室	案件數	申請金額	核定補助金額																																													
1	身障科	160	662 萬 3,086 元	412 萬 2,674 元																																													
2	長青科	39	150 萬 453 元	90 萬 503 元																																													
3	婦平科	36	181 萬 5,424 元	96 萬 9,280 元																																													
4	兒少科	23	144 萬 9,592 元	67 萬 1,490 元																																													
5	救助科	8	39 萬 5,000 元	37 萬 126 元																																													
6	社工科	10	37 萬 9,968 元	28 萬 3,860 元																																													
7	家防中心	5	24 萬 2,680 元	21 萬 4,560 元																																													
合計		281	1,240 萬 6,203 元	753 萬 2,493 元																																													
基金單位主管意見	用途均符規定，建請予以備查。																																																

決議	一、 新增兒少科 1 案如下：						
	科 室	單 位	計 畫 名 稱	計 畫 內 容	計 畫 總 經 費	申 請 金 額	核 定 金 額
	兒 少 科	社團法人 臺中市又 望早期療 育專業發 展服務協 會	107 年「手 牽手，fun 鬆趣！」家 長喘息服 務活動	預計於 9 月 30 日辦理志工訓 練、10 月 14 日 辦理遲緩及身心 障礙兒童家長喘 息服務，減緩家 長照顧壓力。	71,100	50,000	48,000
二、107 年審核通過共計 282 案，申請金額為 1,245 萬 6,203 元整，核定補助金額為 758 萬 493 元整，予以備查。							

玖、臨時動議：無

拾、散會：15 時 05 分